

令和2年第1回

中部知多衛生組合議員連絡会議

会 議 録

中部知多衛生組合

◎説明のため出席した者の職氏名

管 理 者	伊 藤 辰 矢
副 管 理 者	榑 原 純 夫
副 管 理 者	紉 山 芳 輝
副 管 理 者	山 田 朝 夫
半 田 市 副 市 長	堀 寄 敬 雄
武 豊 町 副 町 長	永 田 尚
会 計 管 理 者	水 野 真 弓
場 長	齋 田 充 弘
主 事	伊 藤 憲 二
常 滑 市 環 境 経 済 部 長	中 野 旬 三
半 田 市 市 民 経 済 部 長	滝 本 均
武 豊 町 生 活 経 済 部 長	竹 内 誠 一
常 滑 市 生 活 環 境 課 長	浜 島 靖
半 田 市 ク リ ー ン セ ン タ ー 所 長	加 藤 明 弘
武 豊 町 生 活 経 済 部 次 長 兼 環 境 課 長	篠 崎 良 一

◎ 議会事務局職員の出席者

書 記	石 川 収
-----	-------

した。下の【参考】資本費負担金相当額の試算のとおり、以前は、令和3年度から毎年8百万円余の負担金額でございましたが、今回の変更によりまして、今年度が98万円余、次年度以降110万円前後の試算額となりまして、以前の負担金に比べまして大きく減額されたところでございます。資料をめくっていただきまして、裏面2ページをお願いをいたします。「3 令和2年度の事業内容」でございます。(1) し尿処理施設(汚泥再生処理センター)整備工事は、当組合のし尿処理施設を循環型社会形成推進交付金事業、交付率は1/3以内でございます。こちらを活用しまして、下水道放流方式への改修整備工事を実施いたします。業者選定にあたっては、令和元年度に実施した「施設整備工事発注支援業務」で作成しました、当組合の施設に求められる処理性能などを示した「性能発注方式の発注仕様書」によりまして、条件付一般競争入札を行う予定でございます。事業費は税込で、21億4千787万1千円、事業期間は、令和2から3年度、令和2年度当初予算額は、4億3千359万7千円でございます。次に(2) 施設整備工事施工監理業務は、循環型社会形成推進交付金事業、こちらも交付率1/3以内ですが、こちらの事業として、前段の(1) し尿処理施設(汚泥再生処理センター)整備工事において、発注仕様書に示した性能が確保され、整備工事の設計施工が適切に行われるよう、し尿処理施設の知識を有する第三者に施工監理を委託するもので、指名競争入札を行う予定としております。事業費は税込で、2千308万9千円、事業期間は、(1)と同じ令和2から3年度、令和2年度当初予算額は、1千49万5千円でございます。続きまして、(3) 放流管渠布設工事は、令和元年度の「施設整備工事発注支援業務」で作成しました実施設計書等を基に、当施設から武豊町下水道接続点(知多半島道路東側)まで、放流管渠布設工事を行うもので、本工事は、交付金対象外となっております。施工延長は790メートル、令和2年度当初予算額は、7千733万円でございます。次の「4 事業費」につきましては、令和2年度、3年度で行う施設改修整備関係の事業費と財源内訳を表に整理したもので、毎年度、構成市町から負担金として組合に納入していただく形となります。直近の負担率でございますが、半田市が37.6031562%、常滑市が42.4244798%、武豊町が19.9723640%でございます。最後に、「5 今後のスケジュール」でございます。令和2年度から令和5年度までのスケジュールを表に整理いたしました。令和2年度につきましては、施設整備工事と下水道放流管渠布設工事を行い、また、既設放流管撤去等について武豊町等関係機関との協議を行う予定としております。令和3年度に既設放流管撤去等実施設計を、令和4年度以降で既設放流管撤去等工事を実施する予定としております。説明は、以上でございます。

議長(加藤久豊) ありがとうございます。説明は終わりました。ただいまの案件について、ご意見、ご質疑等はございませんか。

